

DODATOK č.1

K ZMLUVE O DIELO zo dňa 21.10.2019

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na realizáciu stavby:
„Stavebné úpravy kultúrneho domu-parc.CKN2652/4“.

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ	Obec Klenová
Sídlo:	Klenová 126, 067 72 Klenová
Zastúpený :	Ing. Slavomil Voloch - starosta obce
IČO:	00323136
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu :	SK52 5600 0000 0042 5981 4001
Telefón:	057 / 758 01 93
E-mail:	obecklenova@lekosonline.sk

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

2.1 Zhotoviteľ:	Harvila Štefan
Adresa:	Hankovce 131, 067 12 Hankovce
Štatutárny orgán:	Harvila Štefan
IČO:	37371649
DIČ:	1031343907
IČ DPH:	SK1031343907
Bankové spojenie:	lovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu:	SK06 0900 0000 0004 6277 3024
Telefón:	0905 375384
Registrácia	ObÚ Humenné, číslo živnostenského registra 702-9642

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na uzatvorení dodatku k zmluve č.1 a to v bode 2.3. cena diela č.2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY. Dodatok je vyvolaný z dôvodu realizácie navyše prác na uvedenej stavbe na základe požiadavky objednávateľa.

ČI. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

Pôvodný bod:

2.3. Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú stavbu na základe pevných jednotkových cien a predstavuje:

Cena diela bez DPH	: 31 657,71 €
DPH 20%	: 6 331,54 €
Cena diela celkom s DPH	: 37 989,25 €

Slovom : tridsaťsedemtisícdeväťstoosemdesiatdeväť 25/100 €.

Sa mení na:

2.3. Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú stavbu na základe jednotkových cien a predstavuje:

Cena diela bez DPH	: 33 079,64 €
DPH 20%	: 6 615,93 €
Cena diela celkom s DPH	: 39 695,57 €

Slovom : tridsaťdeväťtisícšesťstodevät'desiatpäť 57/100 €.

V Klenovej, dňa 27.1.2020

Za objednávateľa:



Ing. Slávo mil Voloch
starosta obce

Za zhotoviteľa:

ŠTEFAN HARVILA
HANKOVCE 131
067 12 HANKOVCE
IČO: 37371649
IČ DPH: SK109134390

Štefan Harvila
konateľ