

**Dodatok č. 1
K ZMLUVE O DIELO
„Prístupový chodník na cintorín“**

uzavretá podľa ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Klenová – obecný úrad Klenová
Adresa objednávateľa:	Klenová č. 126, 067 72 Klenová
Zastúpený:	Ing. Slavomil Voloch, starosta obce
IČO:	00323136
DIČ:	2020794512

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:	KG-STAV GROUP s.r.o.
Adresa zhotoviteľa:	Perečínska 2849/41, 069 01 Snina
Zastúpený:	Ing. Pavel Korol, konateľ
Zapísaný:	v OR OS Prešov, oddiel Sro, vložka 32644/P
IČO:	50180746
IČ DPH:	SK2120231245
bankové spojenie:	ČSOB, a.s.
č. účtu:	SK71 7500 0000 0040 2315 1950

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

uzatvárajú tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

1. Zhotoviteľ prevedie práce navyše na stavbe „Prístupový chodník na cintorín“ KÚ Klenová, a to predĺženie chodníka v cene:

Bez DPH	3 929,21,- €
DPH 20%	785,84,- €
S DPH	4 715,05,- €
2. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
3. Dodatok č.1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený po vzájomnom prerokovaní, podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že sú oprávnení s predmetom Dodatku č. 1 nakladať a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

5. Autentickosť tohto Dodatku č. 1 potvrdzujú zmluvné strany svojimi podpismi.

Dátum: 16.10.2023

Za zhotoviteľa:

KG-ST, MOBRUB s.r.o.
Perečinská
IČ
IČ DP

Ing. Pavel Korol
konateľ

Za objednávateľa:



Ing. Slavomil Voloch
starosta obce